

渋谷区スポーツ推進計画策定スケジュール

	項 目	策定委員会	庁内委員会
5 月	庁内委員会発足		■第 1 回 (5 月 24 日) ①計画策定の趣旨 ②渋谷区スポーツに関する意識調査 ③策定までの方向性について
6 月	策定委員会発足 (委員委嘱・諮問) 事業調査実施 (第 1 回策定委員会の後)	■第 1 回 (6 月 19 日) ①委員委嘱式 ②年間スケジュールについて ③渋谷区スポーツに関する意識調査 ④基本理念・基本目標について ⑤事業調査実施について	
7 月	事業調査提出 (現状・課題・今後の展開、 目標値)		■第 2 回 (7 月中旬) 具体的施策・事業の体系
8 月		■第 2 回 (8 月 7 日) ①計画骨子案作成 ②具体的施策の体系	■第 3 回 (8 月下旬) 中間まとめ (1)
9 月			■第 4 回 (9 月中旬) 中間まとめ (2)
10 月	中間まとめ	■第 3 回 (10 月 23 日) ①計画「中間まとめ」 ②パブリックコメント実施について	
11 月	パブリックコメント 区ニュース 11 月 1 日号 (11/1~30)		
12 月			■第 5 回 (12 月中旬) 素案
1 月		■第 4 回 (1 月 15 日) ①計画「素案」 ②パブリックコメント実施結果	
2 月		■第 5 回 (2 月 19 日) 計画「最終」(答申)	■第 6 回 (2 月上旬) 計画最終案
3 月	報告書完成		