

渋谷区スポーツ推進計画策定スケジュール

	項目	策定委員会	庁内委員会
5月	庁内委員会発足		■第1回（5月24日） ①計画策定の趣旨 ②渋谷区スポーツに関する意識調査 ③策定までの方向性について
6月	策定委員会発足 （委員委嘱・諮問） 事業調査実施 （第1回策定委員会の後）	■第1回（6月19日） ①委員委嘱式 ②年間スケジュールについて ③渋谷区スポーツに関する意識調査 ④基本理念・基本目標について ⑤事業調査実施について	
7月	事業調査提出 （現状・課題・今後の展開、 目標値）		■第2回（7月中旬） 具体的施策・事業の体系
8月		■第2回（8月7日） 策定委員のアイデア	
9月			■第3回（9月中旬） 事業の体系
10月	中間まとめ	■第3回（10月23日） ①計画「中間まとめ」 ②パブリックコメント実施について	■第4回（10月中旬） 中間まとめ
11月	パブリックコメント 区ニュース11月1日号 （11/1～30）		
12月			■第5回（12月中旬） 素案
1月		■第4回（1月15日） ①計画「素案」 ②パブリックコメント実施結果	
2月		■第5回（2月19日） 計画「最終」（答申）	■第6回（2月上旬） 計画最終案
3月	報告書完成		